

Plano de Riscos

O Plano de Riscos foi desenvolvido com o objetivo de identificar possíveis eventos capazes de impactar negativamente o desenvolvimento do Projeto Integrador da LogiPrime. A análise contempla riscos relacionados ao cronograma, integração entre disciplinas, desenvolvimento técnico, banco de dados e comunicação da equipe, permitindo a definição de estratégias preventivas e corretivas para garantir o sucesso do projeto.

1. Atraso no cronograma

Descrição

Possibilidade de atraso na entrega das etapas do projeto devido à dificuldade de integração entre as disciplinas.

Probabilidade

Alta

Impacto

Alto

Resposta

- divisão clara de tarefas;
- reuniões semanais;
- uso de cronograma Gantt.

2. Falta de comunicação da equipe

Descrição

Problemas de alinhamento entre os integrantes podem gerar retrabalho e conflitos de versão.

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Resposta

- uso de Google Drive/GitHub;
- reuniões periódicas;
- definição de responsáveis via Matriz RACI.

4. Dificuldade na modelagem matemática

Descrição

A equipe pode encontrar dificuldades na implementação dos algoritmos de Pesquisa Operacional.

Probabilidade

Média

Impacto

Médio

Resposta

- pesquisa complementar;
- testes incrementais;
- validação dos modelos antes da integração.

5. Incompatibilidade entre disciplinas

Descrição

Os dados gerados pela Análise de Dados podem não funcionar corretamente na modelagem de Pesquisa Operacional.

Probabilidade

Média

Impacto

Alto

Resposta

- padronização da base;
- validação dos formatos de dados.

6. Perda de arquivos do projeto

Descrição

Possibilidade de perda de documentos, códigos ou versões do projeto.

Probabilidade

Baixa

Impacto

Muito Alto

Resposta

- armazenamento em nuvem;
- versionamento GitHub;
- backups automáticos.